

 <b>Universidad del Tolima</b>	<b>PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN</b>  <b>ANEXO MODIFICATORIO</b>	Página 1 de 1
		Código: JC-P03-F41
		Versión: 01
		Fecha de Actualización: 01-07-2021

## ANEXO MODIFICATORIO No. 02 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 022 DEL 2023

En atención a las dificultades de cargue de documentos en la plataforma web de la Universidad, se hace necesario modificar el cronograma de la invitación pública de mayor cuantía No. 022 del 2023, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.", el cual quedará así:

### 1. SE MODIFICA EL CAPITULO III CRONOGRAMA EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

ACTIVIDAD	FECHA
Respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación y Publicación de informe de evaluación final	04 de septiembre del 2023

Las fechas y horas aquí establecidas corresponderán en todo momento a la hora legal en Colombia establecida por el Instituto Nacional de Metrología en la página web oficial: <http://horalegal.inm.gov.co/>

Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se tomará como hora límite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m.

En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean relevantes, se publicarán los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hará parte integral del proceso.

Las demás condiciones de la invitación pública de mayor cuantía No. 022 del 2023, continúan vigentes y no sufren ninguna modificación.

Dada en Ibagué, al 29 de agosto del 2023

  
**PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA**  
 Dirección de Contratación