

 Universidad del Tolima	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN ANEXO MODIFICATORIO	Página 1 de 1
		Código: JC-P03-F41
		Versión: 01
		Fecha de Actualización: 01-07-2021

**ANEXO MODIFICATORIO No. 04
DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA No. 08 DE 2022**

En atención al requerimiento realizado por el área técnica, teniendo en cuenta la verificación del valor de la propuesta con el mayor puntaje de la evaluación de criterios ponderables, debido a que presuntamente presenta un valor artificialmente bajo, además, la responsabilidad e importancia frente a la elaboración del Informe Final de Evaluación Técnico, se hace necesario modificar el cronograma de la invitación pública de menor cuantía No. 008 del 2022, cuyo objeto es: “Suministro e instalación de cielo raso y luminarias para las oficinas de rectoría en la sede Santa Helena de la Universidad del Tolima”, el cual quedará así:

1. SE MODIFICA EL CAPITULO III CRONOGRAMA EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación de informe de evaluación final y Recomendación del Comité Evaluador al ordenador del gasto	11 de marzo del 2022

Las fechas y horas aquí establecidas corresponderán en todo momento a la hora legal en Colombia establecida por el Instituto Nacional de Metrología en la página web oficial: <http://horalegal.inm.gov.co/>

Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se tomará como hora límite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m.

En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean relevantes, se publicarán los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hará parte integral del proceso.

Las demás condiciones de la invitación pública de Menor cuantía No. 008 del 2022, continúan vigentes y no sufren ninguna modificación.

Dada en Ibagué, a los nueve (09) de marzo del dos mil veintidós (2022).

(Original Firmado)
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
 Jefe Oficina de Contratación